


settembre ottobre novembre dicembre dicembre gennaio

AZIONE 3^ 4^ 1^ 2^ 3^ 4^ 1^ 2^ 3^ 4^ 1^ 2^ 3^ 4^ 1^ 2^ 3^ 4^ 1^ 2^ 3^ 4^

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

CONTRATTO DI APPALTO

VERBALE INIZIO LAVORI

LIQUIDAZIONE ANTICIPO 20%

ORDINE MATERIALE COPERTO

APPROVAZIONE COLLAUDO

PRIMO SOPRALLUOGO PER 

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

ORDINE MATERIALE 

FOTOVOLTAICO

ORDINE MATERIALE PER 

CENTRALE TERMICA

ORDINE MATERIALE PER 

CAPPOTTO

VERIFICA ABACO E ORDINE 

MATERIALE INFISSI

fASE LAVORO 1 ALLESTIMENTO 

CANTIERE ED IMPALCATURE

FASE DI LAVORO MODIFICA 

SCARICHI PLUVIALI

FASE LAVORO PREPARAZIONE 

LAVORI PER ESECUZIONE 

CAPPOTTO

FASE LAVORO SMONTAGGIO 

FOTOVOLTAICO ESISTENTE EVECHI 

INFISSI E PLUVIALI

FASE DI LAVORO ADEGUAMENTO 

CENTRALE TERMICA

FASE DI LAVORO  POSA CAPPOTTO 

TERMICO

FASE DI LAVORO MONTAGGIO 

NUOVO COPERTO

FASE DI LAVORO POSA IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO

FASE DI LAVORO POSA NUOVI 

INFISSI

FASE DI LAVORO SISTEMAZIONE 

INTERNI E TINTEGGIATURE

FASE DI LAVORO  TINTEGIATURE E 

SISTEMAZIONE ESTERNA

FASE DI LAVORO RIMOZIONE 

CANTIERE

SOPRALLUOGHI PER COLLAUDO E 

VERIFICHE TECNICHE

APPROVAZIONE CONTABILITA' 

FINALE


