
ALLEGATO "A"

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della circonvallazione di Faenza 

COMMITTENTE: Comune di Faenza - Unione della Romagna Faentina

CANTIERE: Circonvallazione di Faenza da km 61+000 al km 65+100 della SS9, Faenza (RA)  

Faenza, 20/12/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Amadei Marco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________ 
(Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing.Barchi Patrizia)

Geometra Amadei Marco
Via R. Pacciardi, 13
47121 Forlì (FC)
Tel.: 348 3119155 - Fax: .
E-Mail: amadei.protecna@tin.it
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Nome attività Durata

Preparazione Area di accantieramento 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere2 g

Allestimento area di accantieramento 4 g

Cantiere temporaneo su strada 62 g

Allestimento cantiere temporaneo su strada 62 g

Rimozione di guard-rails 8 g

Demolizione di massicciata stradale 8 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 8 g

Formazione di fondazione stradale 8 g

Cordoli, zanelle e  messa in quota di chiusini 8 g

Asportazione di strato di usura e collegamento43 g

Formazione di manto di usura e collegamento43 g

Opere su banchine 9 g

Abbattimento e taglio di alberi 9 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 9 g

Risezionamento fossi e profilo del terreno 9 g

Opere complementari 10 g

Ripristino di apparecchi illuminanti 5 g

Rimozione di segnaletica verticale 5 g

Posa di segnaletica verticale 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14
Mese -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4
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