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CRONOPROGRAMMA

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6

FASI LAVORATIVE          TEMPO UTILE : 180 GG.

1) Accantieramento e smobilizzo cantiere

2) Montaggio e smontaggio ponteggio metallico

3) Montaggio e smontaggio impalcato di protezione

4) Montaggio e smont. parapetti a montanti prefabbricati

a) OPERE EDILI E DI FINITURA

5) Demolizioni e rimozioni varie

6) Esecuzione di cuci scuci e restauro murature

7) Lavori di tinteggiatura

8) Fpo di infissi e persiane

9) Realizz massetti e sottofondi per impianti

10) Impianto di scarico bagni

11) Esecuzione di intonaco civile

12) Verniciatura capriate lignee

13) Verniciatura a smalto per tavolato ligneo

14) Installazione linea vita in copertura

15) Esecuzione di murature

16) Realizzazione di controsoffitti in cartongesso

17) Fpo manto di copertura in coppi

18) Fpo barriera al vapore

19) Fpo pannello coibente

20) Esecuzione di impermeabilizzazione in guaina
b) INTERVENTO LOCALE ZONA SERVIZI

21) Fpo carpenteria metallica per consolid coperture

22) Verniciatura elementi in carpenteria metallica

23) Rimozione di manto di copertura

24) Smontaggio delle coperture

25) Demolizione di muratura

26) Demolizione di pavimentazioni

27) Smontaggio impalcati dei solai

28) Demolizione di controsoffitti

29) Esecuzione di murature in laterizio

30) Riparazione a cuci e scuci

31) Sostituzione capriate in legno

32) Fpo strutture in legno per solai e coperture

33) Piccola orditura in legno per sporto di gronda

34) Rimontaggio pianelle in laterizio per sporto di gronda

35) Fpo doppio tavolato in legno per solai e coperture

36) Esecuzione di verniciature strutture in legno

37) Fpo cordolo tirante in carpenteria metallica

38) Consolidamento nodi capriate in legno

39) Realizzazione di nodi per pedane metalliche

40) Esecuzione di forometrie per imp elevatore 1° sottocantiere rifacimento coperture 2° sottocantiere rifacimento coperture 3° sottocantiere rifacimento coperture

c) OPERE DA LATTONIERE

41) Opere da lattoniere

d) IMPIANTI DI ALLACCIO E DI SCARICO

42) Scavo a sezione obbligata

43) Realizzazione di impianti di allaccio e di scarico

e) OPERE ELETTRICHE

44) Opere elettriche

f) IMPIANTO ANTINCENDIO
45) Impianto antincendio

N.B. Gli interventi di rifacimento delle coperture dovranno essere eseguiti attraverso lo smontaggio e successivo rimontaggio in sequenza di tre porzioni di coperto (definite "sottocantieri"), aventi all'incirca la stessa superficie (vedi punto B.3 del PSC)
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