



LEGENDA INTERVENTI		
DESCRIZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
1 PIAZZALE ACV E PARTE DI AREA VERDE DI MITIGAZIONE	0-6 MESI	→
2 SPOSTAMENTO TUBAZIONE SNAM E AREA VERDE DI MITIGAZIONE + PIAZZALE ACV	14-18 MESI	

Studio Associato NE.MA

Via Confine 24/a
48015 - Cervia (RA)

IL CIRCOLO VERDE DELL'ENERGIA

PROCEDIMENTO UNICO PER MODIFICA
NON SOSTANZIALE AD IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI BIOMASSE
COMBUSTIBILI E AMMENDANTE
COMPOSTATO VERDE MEDIANTE LA
VALORIZZAZIONE DI SCARTI VEGETALI E
LIGNO-CELLULOSICI PER AMPLIAMENTO
PIAZZALI DI DEPOSITO ACV

PROCEDIMENTO UNICO
EX ART. 53 L.R. 24/2017

2.4b

INTERVENTI
LOTTO 1

Il tecnico incaricato:
Ing. David Negrim
P. 041 840151
d.negrim@studioasociato.com

Data: **SETTEMBRE 2020**

Scala: **1:500**

REV.	DESCRIZIONE	DATA
00	EMISSIONE	SETTEMBRE 2020