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Settimane  
Uomini 
 giorno 

 
Fasi Lavorative 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 

Posizionamento monoblocco 
per ufficio, allestimento e 
delimitazione area cantiere, 
ecc 

1

 

                 
4*1=4ug 

Area Marciapiede - Scavo di 
sbancamento, demolizione 
tombinamenti e passanti  

 4                 
4*4=16ug 

Demolizione muretti e 
recinzioni, plinti e profilaura 
scavi 

 5 

 

               
4*5=20ug 

Esecuzione getto cls muretti 
di recinzione, plinti, fognatura 

   5 

 

              
4*5=20ug 

Esecuzione cordoli, caditoie, 
allacci alla fogna e soletta di 
fondazione marciapiede 

    5 

 

             
4*5=20ug 

Area verde e Canal Grande 
Rimozione alberi - arbusti, 
recinzione e delimitazione di 
cantiere 

    2 
 

             
4*2=8ug 

Rimozione muro di confine, 
marciapiede e spostamento 
box contatori   

     3             
4*3=12ug 

Scavo terra su terreno 
agricolo per cassonetto, posa 
tubazioni per  passi carrai e 
raccordi fognari 

     5 5 
 
 

 

          
4*10=40ug 

Rifacimento muro di confine, 
aiuole e realizzazione fossi 

       5 
 

 

         
4*5=20ug 



 

Settimane  
Uomini 
 giorno 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 

Posa sabbiella, pozzetti a 
caditoia, misto stabilizzato  
e plinti per predisposizione P.I. 

        5 5        
4*10=40ug 

Opere edili di completamento 
marciapiedi e passi carrai 

           5       
4*5=20ug 

Installazione di pali P.I. e 
impianto di illuminazione 
attraversamenti pedonali 

            5  5     
4*10=40ug 

Esecuzione conglomerati 
bituminosi (binde e tappeto) 

             5 

 

   
4*5=20ug 

Risagomatura fossi, 
montaggio recinzioni ed 
essenze arbustive 

               5  4*5=20ug 

Esecuzione di segnaletica 
verticale e orizzontale 

               2 

 

 4*2=8ug 

Opere di finitura, smontaggio 
recinzioni e apprestamenti di 
cantiere 

                3 

 

4*3=12ug 

TOTALE 
Uomini / giorno 

  
N°320 

 


