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Fasi Lavorative

Settimane

Uomini
giorno

10

1

12

13

14

15

16

Posizionamento monoblocco
per ufficio, allestimento e
delimitazione area cantiere,
ecc

4*1=4ug

Area Marciapiede - Scavo di
sbancamento, demolizione
tombinamenti e passanti

4*4=16ug

Demolizione muretti e
recinzioni, plinti e profilaura
scavi

4*5=20ug

Esecuzione getto cls muretti
di recinzione, plinti, fognatura

4*5=20ug

Esecuzione cordoli, caditoie,
allacci alla fogna e soletta di
fondazione marciapiede

4*5=20ug

Area verde e Canal Grande
Rimozione alberi - arbusti,
recinzione e delimitazione di
cantiere

4*2=8ug

Rimozione muro di confine,
marciapiede e spostamento
box contatori

4*3=12ug

Scavo terra su terreno
agricolo per cassonetto, posa
tubazioni per passi carrai e
raccordi fognari

4*10=40ug

Rifacimento muro di confine,
aiuole e realizzazione fossi

4*5=20ug




Settimane

Uomini
giorno
9 10 11 12 13 14 15 16
Posa sabbiella, pozzetti a 5 5
caditoia, misto stabilizzato 4*10=40ug
e plinti per predisposizione P.I.
Opere edili di completamento 5
marciapiedi e passi carrai 4*5=20ug
Installazione di pali P.l. e 5 5
impianto di illuminazione 4*10=40ug
attraversamenti pedonali
Esecuzione conglomerati 5
bituminosi (binde e tappeto) 4*5=20ug
Risagomatura fossi, 5 4*5=20ug
montaggio recinzioni ed
essenze arbustive
Esecuzione di segnaletica 2 4*2=8ug
verticale e orizzontale
Opere di finitura, smontaggio 3 14*3=12ug
recinzioni e apprestamenti di
cantiere
TOTALE
Uomini / giorno N°320




