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TRATTO 1

A.01

Allestimento cantiere

A.02

Scavi e formazione pista

A.03

Pali

A.04

Formazione scarpata

A.05

Posa pozzetti e scarichi

A.06

Casserature e armature soletta

A.07

Getto soletta

A.08

Disarmo

A.09

Pavimentazione stradale

A.10

Barriera stradale

All

Parapetto

A12

Finitura scarpata con embrici e piantumazione

TRATTO 2

B.01

Allestimento cantiere

B.02

Scavi e formazione pista

B.03

Pali

B.04

Casserature e armature platea muro di sostegno

B.05

Getto platea muro di sostegno

B.06

Disarmo

B.07

Casserature e armature elevazione muro di sostegno

B.08

Getto elevazione muro di sostegno

B.09

Disarmo

B.10

Guaina impermeabilizzante e geocomposito drenante

B.11

Tubazioni @200

B.12

Riempimento con ghiaia/sabbia

B.13

Pozzetti e scarichi

B.14

Pavimentazione stradale

B.15

Barriera stradale

B.16

Recinzione

B.17

Finitura scarpata con embrici piantumazione e fosso

B.18

Rifacimento tappeto di usura strada




