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A TRATTO 1

A.01 Allestimento cantiere 

A.02 Scavi e formazione pista

A.03 Pali 

A.04 Formazione scarpata 

A.05 Posa pozzetti e scarichi

A.06 Casserature e armature soletta

A.07 Getto soletta

A.08 Disarmo

A.09 Pavimentazione stradale

A.10 Barriera stradale

A.11 Parapetto 

A.12 Finitura scarpata con embrici e piantumazione

B TRATTO 2

B.01 Allestimento cantiere 

B.02 Scavi e formazione pista

B.03 Pali 

B.04 Casserature e armature platea muro di sostegno

B.05 Getto platea muro di sostegno

B.06 Disarmo 

B.07 Casserature e armature elevazione muro di sostegno

B.08 Getto elevazione muro di sostegno

B.09 Disarmo

B.10 Guaina impermeabilizzante e geocomposito drenante

B.11 Tubazioni Ø200

B.12 Riempimento con ghiaia/sabbia

B.13 Pozzetti e scarichi

B.14 Pavimentazione stradale

B.15 Barriera stradale

B.16 Recinzione

B.17 Finitura scarpata con embrici piantumazione e fosso

B.18 Rifacimento tappeto di usura strada
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